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~ B Entorno de los R.M.A

= Ciclo de vida de una planta.
= ¢ Quién hace frente a los riesgos y a qué
riesgos?

m Alcance de las diferentes coberturas.

M Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion

= Contexto
indiCe = Objeto del seguro.
...................................................................................................................... Z . Analisis de Riesgos
= Esquema de cobertura.
= Ventajas

s Secctores de actividades interesados.
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Entorno de Riesgos Medioambientales /
El ciclo de vida de una planta

Recepcion & Puesta
en operacion

Cierre

Venta / adquisicion. DescontaminaQén
L

/ s acion

Desmantelac / Puesta en

seguridad.

M Abandono de la actividad.
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Entorno de los Riesgos Medioambientales / ¢, Quién
hace frente a los riesgos y a cuales de ellos ?

¢ QUIEN ?

¢ QUE ?

Instalador

= Contaminacion historica

= Contaminacién a consecuencia de los trabajos de
descontaminacion o de contruccion

Propietario ( promotor )

= Contaminacion histoérica
= Contaminaciéon durante y después de las obras.

= Por cuenta del operador en caso de negligencia de este.

Direccidén de obray
contratistas

= Contaminacion debida a los tarbajos de descontaminacién
o de construccion.

= Durantey después de las obras.

Operador

= Contaminacion historica

= Riesgos de contaminacién debida a la explotacion.
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Entorno de los Riesgos Medioambientales /
Esquema de coberturas

Darios _ :
Medio Danos a Dafios propios Pérdidas
ambientales | [Ereceros econémicas
‘O & Flora Continente Beneficios
&) ;
O _—
o 4 Fauna Suelo ey Pérdida de
"5 & Flora Continente Beneficios
w :
o
3 Fauna Suelo Contenido /
% & Flora Continente
O 2 Fauna
= & Flora SUEle
Z :
1 Fauna
& Flora

. ‘ ’
Esquemas de las diversas coberturas

SOLUTIONS



Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Contexto

) HECHOS :

El frecuente incremento de los gastos de descontaminacidn repecto a la evaluacion inicial

) ; POR QUE ?

Riesgos intrinsecos a la actividad de descontaminacion
Falta de experiencia de algunas ingenierias y contratistas
Ahorro de costes de estudio

:> CONSECUENCIAS :

Los sobrecostes inaceptables a veces en obras en curso

Dificultades para provisionar los proyectos futuros de decontaminacion
Retrasos en la ejecucion del proyecto

Empeoramiento de lareputacion de las ingenierias y contratistas

El involucramiento de las aseguradoras: un deseo de las autoridades

CORPORATE
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Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Contexto

> Ejemplo 1

Naturaleza del proyecto de descontaminacion: Tratamiento del suelo
contaminado (hidrocarburos)

Origen de la contaminacion: Fugas en deposito enterrado
Expediente técnico: Estudio contaminacion

Calidad del expediente técnico: Aceptable

Primera evaluacion de costes: EUR 300 000

Coeste final: EUR 570 000 (= + 90 %)

Razon del sobrecoste: Infraestimacion del volumen de suelo
contaminado.
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Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Contexto

> Ejemplo 2

Naturaleza del proyecto: Tratamiento del suelo (HAP, metales, acido
sulfurico, amoniaco....)

Origen de la contaminacion: Fabrica de tratamiento de gas
Expediente técnico: Diagnostico de contaminacion + ESR +
Presupuesto del Contratista+ Presupuestos de Terceros

Calidad del expediente técnico: Aceptable

Evaluacion inicial: 900 000 €

Costes finales : 3 000 000 € (+ 230 % )

Origen de la Infraestimacion: Infraestimacion del volumen de suelo
contaminado (de 30 000 a 60 000 t) + gastos de desenterramiento de
2 depdositos ( desconocidos ).
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Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Contexto

> Ejemplo 3

Naturaleza del proyecto: Descontaminacion del suelo y capa freatica
(metales, hidrocarburos, halégenos volatiles, BTEX)

Origen de la contaminacion: Industria de componentes para automoviles
Expediente técnico: Estudio de contaminacion + ESR + EDR +
Estimacion post-estudio + Presupuestos de terceros

Calidad del expediente técnico: Aceptable

Evaluacion incial : 4 600 000 €

Coste final : 7 600 000 € (desechos+ 67 % )

Origen de la infraestimacion: Infraestimacion del volumen de tierra
contaminada (nuevos origenes) + falta de capacidad de bombeo técnica
en la extraccion de COHV + cambio de los procedimientos de
descontaminacion como consecuencia de las exigencias de las

Mautoridades
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Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Contexto

La gestion contable y financiera de las parcelas
contaminadas en las empresas evoluciona :

= Enriquecimiento de la informacion sobre el impulso de los
mercados financieros (Gestion Corporativa)

* Necesidad frecuente de controlar los importes de gastos
de descontaminacion a preveer.
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Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Objeto del seguro

= El reembolso de los « gastos en exceso », con respecto a la
evaluacion inicial

= Todas las actividades salvo: nucleares, eliminacion del amianto
= Suelos, agua, bienes inmuebles

= La direccion de obra tiene la calidad de asegurado (una filial, el
comprador del terreno)

= El tomador puede ser el asegurado, o su casa matriz o el
vendedor del terreno

= POdliza unica o abierta ( varios proyectos ).
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Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Objeto del Seguro

Ejemplos de riesgos cubiertos :

Contexto geoldgico e hidrolégico mas complejo de lo previsto

Falta de fiabilidad sobre la evaluacion inicial del estado del lugar

Falta de eficacia de los procedimientos

Otros riesgos particulares del proyecto que originen sobrecostes
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Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Analisis del Riesgo

El cliente proporciona un expediente con:
= La evaluacion inicial del estado del terreno ( estado de contaminacion )
= Los objetivos de descontaminacion

= El programa de descontaminacion (operaciones previstas y planning de
los trabajos)

= El presupuesto
= Los planos y la informacion técnica
= El asegurador analiza los riesgos (técnico / financiero),

= El asegurador propone las condiciones.
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Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Esquema de Cobertura

Limite de
Indemnizacidén=
200% PP

parte asegurada

Retencion Proporcional
Adicional a la franquicia
(por parte del asegurado)

PP= Presupuesto del —

Proyecto/obra

0%




Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Ventajas

= El aprovisionamiento facilitado por:
= Analisis contradictorios del importe de la contra-peritacion

= Obligacion implicita de descontaminacion creada por la poliza
de seguro

= Ejemplo: Para un proyecto cuyo presupuesto se duplica :
= Sin seguro de sobrecostes de descontaminacion:

En el mejor de los casos, el 50 % del coste seria pasado
como gasto antes del inicio del proyecto.

= Con el seguro de sobrecostes de descontaminacion:
90 % del coste final seria tomado como gasto antes del

proyecto
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Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Sectores de Actividad

= [ndustria :
= Metalurgia,Cementeras, Minas, Fundiciones...
= Agroquimica, Quimica basica o de especialidad, Petroquimica,
Refinerias, Almacenamiento y Distribucion de hidrocarburos,
Explosivos, Energia Eléctrica...

= Alta tecnologia (tratamientos superficiales)

= Fabricacion de automoviles y equipamientos, construccion

mecanica... (fundicion, tratamiento superficial, hidrocarburos...
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Seguro de Sobrecostes de Descontaminacion /
Sectores de Activadad

= Actividades « no industriales » :
= Gran distribucion (incluyendo gasolineras)

= Gestion de suministros energéticos; calefaccion-
climatizacion, limpieza...

= |nstituciones financieras (fusiones-adquisiciones, garantias
de pasivo, financiacion de activos industriales ...)

= Promocion inmobiliaria
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