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El pecio contaminaba en noviembre/diciembre 2002 a un ritmo de 130 Tm/dia . 
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Desde finales de noviembre del 2002 a febrero del 2003 el sumergible francés 
“Nautile” redujo el nivel de fuga de fuel del pecio a 2 Tm/día. 
Estimativamente se calcula que  los tanques del Prestige contenían un total de 
38.000,00 Tm. 
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El Gobierno Español pidió a Repsol que se encargara de coordinar las 
labores de salvamento y solucionar el problema del fuel remanente en 
los tanques del Prestige. 
 
Plan de acción (BP, ENI, TOTAL, PETROBRAS y STATOIL): 

 
 
 
 

 

 

 Robots submarinos no tripulados que puedan trabajar a 4.000 
metros de profundidad. 

 Inspección y sellado de los poros por donde se seguía escapando el 
fuel. 

 Obtención/investigación datos oceanográficos, geotécnicos, 
marítimos, medición fuel remanente, diseño de la extracción a nivel 
industrial, con lanzadera flexible, pruebas y estudio de integridad 
estructural del pecio y de estabilidad 
   *por su impacto en el lecho marino 
    *por los trabajos que se deberían realizar sobre  el mismo 
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Plan de acción (BP, ENI, TOTAL, PETROBRAS y STATOIL): 
 
 prueba piloto de extracción por gravedad con bolsas lanzaderas en el 

verano del 2003. (Sonsub – Saipem : como contratista principal) 
 
 alternativas de neutralización (cuál  mas adecuada) 

          extracción por gravedad 
          confinamiento 
 

 que le pasaría a la estructura del pecio cuando se extrajera el fuel 
(ambiente de alta presión – 400 atmosferas, baja temperatura 2ºC, 
viscosidad muy alta 5 millones cSt). 
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RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 4 Robots probados con éxito. Con Polar Prince como buque  de apoyo 
(buque garaje de posicionamiento dinámico, unidos por cable 
umbilical) 
 

 Inspección pecio y sellado de fugas - localizadas, numeradas, 
cuantificadas, selladas 
        

 Información exhaustiva: resistencia y sismicidad del suelo marino     
salinidad, temperatura, corrientes, batimetría. Todo esto provoco 
ajustes en los robots. Se obtuvo imagen de alta definición del buque . 
Se calculó  fuel remanente de 13.100 en proa y de 700 en popa: 

  
                 - Herramienta pionera (neutrón térmico)  
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RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 Integridad y estabilidad de los precios  
 - Estable al giro y al deslizamiento 
 -Estado de tensiones de estructura: muy relajado 
 -Efecto despreciable por perforar orificios en cubierta  o  
                        casco de 70 cm de diámetro 
 -Despreciable el cambio tensional de sacar el fuel del  
                        pecio. 
 -Por simulación se observa que el impacto con el fondo  
                        tuvo poca importancia estructural. 
 

 Se despejan incógnitas de cómo hacer la extracción del fuel y 
como se iba a comportar en esas  
      condiciones extremas de presión y temperatura. 
 

 Estudio de ingeniería básica para neutralizar este problema: 
 -Extracción por gravedad /confinamiento en   

                      marquesina con bombeo posterior 
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RESULTADOS CAMPAÑA VERANO 2013 
 

Todas las fugas selladas. 

Niveles de fuel confirmados: 13.100 + 
700 Tm. 
 
Ensayo de extracción con lanzadera 
exitoso (125 Tm. en 8 horas) 
 
Enterprise, buque de proa sumergible 
realizó la recogida y transporte (2 
nudos/hora) de lanzaderas en mar abierto 
sin vertido. 
Lanzadera con capacidad de 350/320 m3 
Lanzaderas podía operar con mar grado 
Douglas 4. 
 

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA 
MERCANCÍA DEL PRESTIGE  

Donación de AGERS al Centro de Documentación de Fundación MAPFRE



 10 

 
CONCLUSIONES CAMPAÑA 2003 QUE REPSOL RECOMENDÓ 
A LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA 

 
 Elección definitiva de bolsas lanzaderas para extraer fuel, rígidas, no 

flexibles 

 
 Descargar in situ en alta mar para optimizar los ciclos de  
       extracción. Sólo se extraerá el de proa 

 
 Con los restos de fuel aplicar biorremediación para       
      neutralizar el fuel que quede en los pecios 

 Se desestimó el sistema “marquesina” por tiempo y    
      coste (1 año mas tarde y el doble de coste) 
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OPERACIÓN DE EXTRACCIÓN 
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Polar Prince 

Odin D.P. Oil Tanker 
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Se comienza el 09-05-2004: 
o Plan de contingencia 
o Plan de evacuación 
o Control de productos peligrosos 
o Plan de emergencias 

 7 aberturas en el pecio de 70 cm. de  
      diámetro 

 1º extracción el 5 de junio 

 Se descarga el fuel en Refinería de Repsol el 03-10-2004 (13.700  Tm.) 

  La operación se completo sin accidentes con baja que reportara  
    perdida de tiempo laboral. 

 El 20 de Octubre finaliza las operaciones de biorremediación 
 

 Ultima extracción el 01-10-2004 

  No hubo vertidos que hubieran requerido activar el Plan de Contingencias 

  Hito en la intervención submarina en aguas profundas. 

 
LA AMENZA DEL PRESTIGE DESACTIVADA 

ACTUACIONES 2004 
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Un método para vaciar un petrolero hundido 
a una profundidad de agua de 4.000 metros 

ha sido desarrollado y probado.  
Esto podría ser fácilmente un precedente para 

el futuro ...  
... Y tarde o temprano, otro petrolero se 

hundirá 
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CONCLUSIONES 
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